

新北市政府環境保護局  
106 年度「減碳方案參與式預算推動計畫」

補助實施計畫書

計畫期程：106 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

申請單位：巴黎大街公寓大廈管理委員會

提案名稱：低碳好生活，大家一起動起來！

中華民國 106 年 10 月 2 日

# 新北市政府環境保護局

## 106 年度「減碳方案參與式預算推動計畫」補助實施計畫書

### 目 錄

第一章、計畫目標.....	1
第一節、執行目標.....	1
第二節、執行期程.....	1
第二章、計畫實施場域現況.....	2
第三章、計畫實施內容.....	2
第四章、計畫預期效益.....	4
第五章、計畫經費表.....	5

## 新北市政府環境保護局

# 106 年度「減碳方案參與式預算推動計畫」補助實施計畫書

### 表 目 錄

表 1 本專案執行期程 .....	1
表 2 「低碳好生活·大家一起動起來！」系列課程初步規劃 .....	3
表 3 本專案經費概算表 ( 含稅價 ) .....	5

# 第一章、計畫目標

## 第一節、執行目標

本專案名為「低碳好生活，大家一起動起來！」活動計畫，結合生活用品與手創課程，吸引社區婆婆媽媽或對手藝有興趣的朋友們，利用每週一堂的DIY體驗課程，結合在地陶瓷特色、文化、生活物品與低碳生活理念，從鶯歌居民身邊的事物開始與減能減碳做連結，期望改變居民珍惜每一份資源，實踐生活減碳之行動！

## 第二節、執行期程

本專案執行期程，依前期準備、活動進行之各場次預計辦理時間、計畫成果報告等步驟規劃期程如表 1。

表 1 本專案執行期程

類別	工作項目	預計期程
前期準備	講師邀約	106/10/02-11/03
	講座宣傳	106/10/02-11/03
活動進行	第一堂：藍染體驗課	106/11/03(五)
	第二堂：藍染布環保購物袋縫製	106/11/10(五)
	第三堂：環保餐具袋製作	106/11/17(五)
	第四堂：廢油再生皂教學	106/11/24(五)
	第五堂：小家電免費維修	106/12/01(五)
	第六堂：廢容器水泥皂盤	106/12/08(五)

	第七堂：廢陶片戒指飾品	106/12/15(五)
	第八堂：玻璃瓶改造花器與成果展覽	106/12/22(五)
計畫成果	成果報告書	106/12/31

註：依實際執行狀況調整

## 第二章、計畫實施場域現況

本計畫場地位於巴黎大街公寓大廈地下一樓，地址為鶯歌區南雅路 33 巷 8 號 1 樓。

## 第三章、計畫實施內容

本活動預計於 11 月 01 日(星期五)開始，每週五晚上 6:00 至 9:00 舉辦自然手作 DIY 體驗與節能減碳相關課程，將二手物資或廢棄物轉換為生活實用品，並利用再生藝術品，綠美化社區環境，也為社區留下環保意識的種子。

課程內容預計安排以教學 DIY 友善環境種植、資源再利用、環保皂再生等 DIY 課程，共計 8 堂課，包含藍染課程，並用親自染的布料製做購物環保、環保餐具等，讓參與的民眾學習製作生活用品，並會加珍惜自己做出的成品；並讓民眾學習利用家庭中的廢油製作成肥皂，讓物品的製程能夠看得到，並使用的安心，也避免不必要的浪費；推廣鶯歌在地陶瓷的文化，利用鶯歌的陶瓷製成生活小物，或穿戴飾品，例如戒指、項鍊、耳環、盤子或燈飾等，讓每個人都為鶯歌美麗的陶瓷驕傲。

課程規劃如下表 2 所示。每堂預計參與人數 30 位，預計 240 人次參與，每人補助課程材料費 600 元。其中，講師將邀請周邊社區有手工藝專長的居民，或關注環保議題的公民團體，可採用在地雇用模式，邀請居民或公民團體擔任課程講師，同時宣傳環保議題。

表 2「低碳好生活·大家一起動起來！」系列課程初步規劃

場次	課程名稱	活動內容與目的	成果示意	授課團隊(預計)
一	藍染體驗課	推廣三鶯地區傳統植物染文化-藍染,在晾曬期間將作品陳列於公共場所,為本系列活動揭開序幕。		三角湧文化協進會
二	藍染布環保購物袋縫製	利用藍染布成品,製作成特色環保購物袋,讓染布作品轉化為生活日用品,並推廣減少使用塑膠袋。		1.三角湧文化協進會 2.青出於藍染工坊
三	環保餐具袋製作	利用剩餘的染布材料,製作環保餐具袋,推廣使用環保餐具。		1.三角湧文化協進會 2.青出於藍染工坊
四	廢油家事皂教學	配合新北市政府環保局「廢食用油回收服務」政策,蒐集家中的廢食用油製作清潔用的家事皂或液體皂。成品完成後可供社區使用或分送鄰居,敦親睦鄰又環保。		1.台灣主婦聯盟生活消費合作社 2.新北市樹林區樹興里
五	小家電免費維修	家中的小家電因為故障而堆放角落,雖然不能用但丟了又很可惜。邀請家電維修師傅到社區檢修小家電,重現家電的第二生命,並創造社區共學的效果。		1.台北古風小白屋 2.台灣科技大學社會服務團

六	廢容器水泥皂盤	利用家中的寶特瓶、牛奶盒、鋁罐等不要的容器，以水泥灌模製成皂盤、文具收納盒等生活日用品。		1.再製造工廠 2.re-think 重新思考
七	廢陶片戒指飾品	利用鶯歌在地因製造或運送產生的 NG 陶瓷器碎片，轉化為戒指飾品。		1.再製造工廠 2.re-think 重新思考
八	玻璃瓶改造花器與成果展覽	利用社區居民蒐集而來的玻璃瓶，經過切割與研磨，轉化為花器和燈具。成果將佈置於社區空間中，美化社區環境並展現課程成果。		綠點點點點

## 第四章、計畫預期效益

本計畫透過宣導與體驗課程，期望藉由課程推廣之節能減碳，讓居民體驗做中學，從興趣來實踐生活節能減碳的技巧與節能減碳之理念，達到落實生活應用之效果、增強社區綠色環保意識，與再利用的技能，強化民眾對於環境保護的共識與認知。並藉由課程活動的過程，來活絡人與人之間的連結，產生凝聚居民情感的效果，共創社區居民美好、放鬆、充滿人情味的時光。

## 第五章、計畫經費表

本專案活動依講師費；車法費、材料費、場地費等，計算經費概要表如表 3。

表 3 本專案經費概算表 ( 含稅價 )

項次	項目	數量	單位	單價	總價	備註
一	講座鐘點費	8	場	7,000	56,000	每場次 3 小時，包含講師車馬費。
二	課程材料補助費	8	場	600	4,800	每場次補助材料之費用
三	場地使用費	8	場	500	4,000	每場次 3 小時
四	宣傳費用	1	式	50,000	50,000	廣宣印製費(海報印製費及海報設計費)、人力宣傳費
五	設計費	1	式	20,000	20,000	海報宣傳設計費
六	庶務費用	1	式	20,000	25,200	場地佈置費、行政費
總計		160,000 元				

執行單位：(簽章)